
PRESUPUESTO A 6 MESES
MES ACTIVIDADES TIEMPO COSTO RECURSOS TOTAL

MES 1 Constitución Sociedad 1 mes CLP $450.000 Abogado CLP $450.000

MES 1 Desarrollo página web y logotipo 1 mes CLP $420.000 Subcontratado CLP $420.000

MES 2,3 Recolección de desechos 2 meses CLP $370.000
1 person, movilización y 

contenedores sanitizados
CLP $370.000

MES 2 Análisis proximales y de pesticidas 1 mes CLP $1.220.000 Tercerizado CLP $1.220.000

MES 2 Asesoramiento técnico 2 meses CLP $1.600.000 Subcontratado CLP $1.600.000

MES 3,4 Producción primer batch 2 meses CLP $1.390.000

Tercerización molienda, 

secado y tamizado para 

800kg

CLP $1.390.000

MES 1,2,3,4,5,6
Reuniones y contacto con empresas relevantes 

(jugos como procesadoras de alimentos)
6 meses CLP $370.000 2 Personas, movilización CLP $370.000

TOTAL
CLP $5.820.000

ARG $160.173



LÍNEA DEL TIEMPO- HITOS
Hitos del Proyecto Cáscara

PASADO

1 MES

3 MESES

6 MESES

9 MESES

12 MESES

18 MESES

-Constitución sociedad 
-Página web y logotipo

-Firma de convenios con las 2 empresas 
más grandes de jugos prensados
-Análisis proximales para tabla nutricional 
de los aditivos
-Definición proceso productivo

-Producción del primer batch de muestras 
para empresas que pueden utilizar los 
aditivos
-Validación modelo de recolección

-Validación modelo sustentable de 
reinserción
-Ventas de 1 tonelada de aditivos

-Lograr reinsertar en la cadena alimenticia 
al menos 14 toneladas de desechos
-Reuniones con empresas de concentrado 
de manzana 

-Replicación del modelo 
en industria jugo 
concentrado de manzana
-Ventas mensuales de 10 
toneladas de aditivos
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